



Contraloría Municipal

2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa a 19 de Octubre del 2015

INFORME DE SUPERVISION

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.

En relación al oficio no **CM-1068/2015** con fecha 29 de Septiembre del 2015 en donde se me comisiona para que verifique el estado actual de la obra **Ampliación de la red de atarjeas y descargas domiciliarias incluye construcción de cárcamo, en calle: Veranos, entre calle Francisco González Bocanegra y tope Escuela Nueva Creación, en colonia Nuevo Milenio, Correspondiente al "programa FAISM 2013"** de lo cual informo los resultados obtenidos en la visita.

Antecedentes:

Observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación:

Fundamento Legal Transgredido: Artículo 8, fracción III, IV; 9, Fracciones II, III y IV, 11 fracción VI y 48 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa.

Contestación a la Observación por la Dirección de Obras Públicas:

(Núm. del Resultado: 18 Procedimiento Núm.: 8.1.2)

La obra se ejecuto el año pasado y se entrego a JUMAPAM para que se llevara a cabo el contrato del servicio Eléctrico (CFE entrego a JUMAPAM presupuesto para recomendaciones de contratación). Se Verificara con el organismo operador el estatus de este trámite.

Estado Actual de la Obra: La obra se encuentra terminada y operando

Visita de inspección realizada el 5 de Octubre del 2015.

En la visita realizada se pudo observar el cárcamo en funcionamiento, actualmente cuenta con la energía eléctrica, que era la causa por la cual se encontraba sin funcionar. Se puedo observar que ya cuenta con el cableado de energía y medidor de luz. El Arquitecto Gerardo Torrijos Sub-Gerente de Construcción de JUMAPAM nos informa que el cárcamo se encuentra en operación.



MAZATLÁN
Construyendo Futuro



Contraloría Municipal

2014 - 2016

Conclusiones: la obra se encuentra terminada y operando, la causa por la cual no operaba que era la falta de energía eléctrica y contrato con CFE ya fue resuelta.

Se anexa al presente reporte fotográfico de visita de inspección.

Atentamente

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica



MAZATLÁN



Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Fecha : 20-Oct-2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA	
AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE CONSTRUCCION DE CARCAMOEN CALLE; VERANOS ENTRE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGREGA Y TOPE ESCUELA NUEVA CREACION.	Oficio de Aprobación:	207/2013
	Oficio Ampliacion:	
	Fondos:	FAISM 2013
	Importe Aprobado	\$860,000.00
	Importe Ejercido	
Contratista		CONSTRUCTORA Y OBRAS EXPERTAS S.A DE C.V
Datos de la Visita:	Contraloría.	
Visita realizada el día 5 de Octubre del 2015	Contraloría: Ing. Jose Juan Tapia Lopez	

Frentes en los que se esta trabajando

<input type="checkbox"/> Topografía	<input type="checkbox"/> Cimentaciones	<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Ins. Sanitaria
<input type="checkbox"/> Despalme	<input type="checkbox"/> Estruct. Concreto	<input type="checkbox"/> Tablaroca	<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Inst. Hidráulica
<input type="checkbox"/> Terracerías	<input type="checkbox"/> Estruct. Metálica	<input type="checkbox"/> Plafones	<input type="checkbox"/> Cancelería	<input type="checkbox"/> Inst. Eléctrica
<input type="checkbox"/> Excavaciones	<input type="checkbox"/> Techumbre	<input type="checkbox"/> Acabados	<input type="checkbox"/> Obras EXT.	<input type="checkbox"/> Inst. Gas
<input type="checkbox"/> Demoliciones	<input type="checkbox"/> Firmes	<input type="checkbox"/> Pintura	<input type="checkbox"/> Pavimentación	<input type="checkbox"/> inst. Equipo
<input type="checkbox"/> Otros (Especificar):	Ubicación de Areas.			

REPORTE DE VISITA

Notas:

La Obra se encuentra terminada y operando.

REPORTE FOTOGRAFICO



1.- Microlocalización Carcamo en la Colonia Nuevo Milenio.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 20-Oct-2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



2.- Carcamo colonia nuevo milenio.




3.- Carcamo colonia nuevo milenio. (caseta de controles)



4.- Carcamo colonia nuevo milenio. (Enrejado)



5.- Carcamo colonia nuevo milenio. (Enrejado)


Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 20-Oct-2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA


REPORTE FOTOGRAFICO




6.- Alimentacion Electrica a Carcamo Colonia Nuevo Milenio.



7.- Alimentacion Electrica a Carcamo Colonia Nuevo Milenio.



8.- Interruptor de corriente en Carcamo Colonia Nuevo Milenio.



9.- Medidor de energia en Carcamo Colonia Nuevo Milenio.


Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica




DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA


REPORTE FOTOGRAFICO




10.- Valvulas y Conexiones para Carcamo Colonia Nuevo Milenio.



11.- Valvulas y Conexiones para Carcamo Colonia Nuevo Milenio.



12.- Valvulas y Conexiones para Carcamo Colonia Nuevo Milenio.



13.- Valvulas y Conexiones para Carcamo Colonia Nuevo Milenio.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica