| DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICLO | TRIMESTRI | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| 2020 | 4 | SIN2001017 02922 | Acción | 5821885.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5821885.36, modificado:5821885.36}} | PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEMENTOS POLICIALES DE SEG. PUB. | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 003 | N | 0 | 0 | 686 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:686.0, meta_modificada:686.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AV, Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta #5023, Huertos Familiares, 82137 Mazatlán, Sin., México, lon:-106.39632225, lat:23.24931129}} | 06-04-2020 | 31-12-2020 | 5821885.36 | 5821885 | 5821394.79 | 3661644.79 | 3661644.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:686.0}} | | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | SIN2001017 02911 | Acción | 2184455.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184455.64, modificado:2184455.64}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL DE CONFIANZA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 002 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Manzano 36, Huertos Familiares, 82137 Mazatlán, Sin., México, lon:-106.39653683, lat:23.24954787}} | 06-04-2020 | 31-12-2020 | 2184455.64 | 2184455.64 | 2093126.44 | 2093126.44 | 2093126.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:285.0}} | | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | SIN2001017 02904 | Acción | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 001 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:2.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Culiacán-Mazatlán 3410, Villas del Rey, 82159 Mazatlán, Sin., México, lon:-106.39662266, lat:23.24946901}} | 06-04-2020 | 31-12-2020 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1050000 | 1050000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:4.0}} | | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | SIN2001017 02937 | Adquisición | 6728750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6728750.0, modificado:6728750.0}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 004 | N | 0 | 0 | 2904 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2904.0, meta_modificada:2908.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Manzano 36, Huertos Familiares, 82137 Mazatlán, Sin., México, lon:-106.39649391, lat:23.24962673}} | 06-04-2020 | 31-12-2020 | 6728750 | 6627654.04 | 6627654.04 | 5316074.03 | 5316074.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2908.0}} | | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2020 | 4 | SIN2001017 02948 | Adquisición | 103950 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103950.0, modificado:103950.0}} | RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 005 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Blvrd Antonio Toledo Corro 20, Huertos Familiares, 82137 Mazatlán, Sin., México, lon:-106.39697671, | 06-04-2020 | 31-12-2020 | 103950 | 103949.97 | 103949.97 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}} | | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |