LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.

De acuerdo al programa de **supervisiones a obra** pública que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, le informo los resultados obtenidos en la visita de supervisión.

Visita de inspección realizada el día 21 de octubre del 2014.

Obra: **Pavimentación privada Membrillo entre Naranjo y tope de calle, col. Anahuac.**

CONTRATISTA: C. RICARDO MARCHENA ROJAS

Se realizo un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la buena calidad de la obra así como también se haya ejecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

Se observa obra terminada y operando, con un buen terminado de la superficie de rodamiento, es decir con una calidad aceptable.

Se anexa al presente reporte cédula de visita de obra.

Mazatlán, Sinaloa a 31 de octubre 2014

Atentamente

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica

[redacted]

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

2014 - 2016

CONTRALORIA MUNICIPAL

Fecha : 21/10/2014

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA		
PAVIMENTACION PRIVADA MEMBRILLO, ENTRE NARANJO Y TOPE DE CALLE, COL. ANAHUAC	Oficio de Aprobación:	105/2014	07/07/2014
	Oficio Ampliacion:		
	Fondos:	OBRA PUBLICA DIRECTA	
	Importe Aprobado	$111,763.85	
	Importe Ejercido	$84,259.72	
	Contrato de Obra # :	MM-DOP-063/2014	
	Monto contratado:	$96,348.15	

Contratistas y subcontratistas Involucrados:		Contraloría y Obras Publicas	
Constructora:	C. RICARDO MARCHENA ROJAS	Contraloría:	ING. ALEJANDRO FERNANDO LUNA MEDINA
		Obras Publicas:	ING. FRANCISCO LOUBET

Frentes en los que se esta trabajando

[ ] Topografia	[ ] Cimentaciones	[ ] Albañileria	[ ] Herreria	[ ] Ins. Sanitaria
[ ] Despalme	[ ] Estruc. Concreto	[ ] Tablaroca	[ ] Carpinteria	[ ] Inst. Hidráulica
[ ] Terracerias	[ ] Estruc. Metálica	[ ] Platones	[ ] Cancelería	[ ] Inst. Eléctrica
[ ] Excavaciones	[ ] Techumbre	[ ] Acabados	[ ] Obras EXT.	[ ] Inst. Gas
[ ] Demoliciones	[ ] Firmes	[ ] Pintura	[ ] Pavimentación	[ ] Inst. Equipo

[X] Otros (Especificar): Obra Terminada y operando

REPORTE DE VISITA

Conclusiones: En visita realizada a la obra se observa terminada y operando, con una calidad aceptable.

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 1 .PAVIMENTACION PRIVADA MEMBRILLO ENTRE NARANJO Y TOPE DE CALLE, COL. ANAHUAC

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica

Fecha : 21/10/2014

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO

Foto 2. PAVIMENTACION PRIVADA MEMBRILLO ENTRE NARANJO Y TOPE DE CALLE, COL. ANAHUAC



Foto 3 PAVIMENTACION PRIVADA MEMBRILLO ENTRE NARANJO Y TOPE DE CALLE, COL. ANAHUAC

Foto 4 PAVIMENTACION PRIVADA MEMBRILLO ENTRE NARANJO Y TOPE DE CALLE, COL. ANAHUAC

Foto 5. PAVIMENTACION PRIVADA MEMBRILLO ENTRE NARANJO Y TOPE DE CALLE, COL. ANAHUAC

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica

Fecha : 21/10/2014

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO

Foto 6. PAVIMENTACION PRIVADA MEMBRILLO ENTRE NARANJO Y TOPE DE CALLE, COL. ANAHUAC

Foto 7. PAVIMENTACION PRIVADA MEMBRILLO ENTRE NARANJO Y TOPE DE CALLE, COL. ANAHUAC

Foto 8. PAVIMENTACION PRIVADA MEMBRILLO ENTRE NARANJO Y TOPE DE CALLE, COL. ANAHUAC



Foto 9. PAVIMENTACION PRIVADA MEMBRILLO ENTRE NARANJO Y TOPE DE CALLE, COL. ANAHUAC

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.

De acuerdo al programa de **supervisiones a obra** pública que esta **Contraloría Municipal** realiza a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, le informo los resultados obtenidos en la visita de supervisión.

Visita de inspección realizada el día 21 de octubre del 2014.

Obra: **Pavimentación calle Bacalao entre Av. Pelicanos y tope de pavimento, Sabalo Country.**

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MAPACHE S.A DE C.V.

Se realizo un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la buena calidad de la obra así como también se haya ejecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

Se observa la obra terminada y operando, con una muy buena calidad en su terminado.

Se anexa al presente reporte cédula de visita de obra.

Mazatlán, Sinaloa a 31 de octubre 2014

Atentamente

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica

[redacted]

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

2014 - 2016

CONTRALORIA MUNICIPAL

Fecha : 21/10/2014

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA		
PAVIMENTACION CALLE BACALAO ENTRE AV. PELICANOS Y TOPE DE PAVIMENTO, SABALO COUNTRY	Oficio de Aprobación:	52/2014	19/05/2014
	Oficio Ampliacion:		
	Fondos:	OBRA PUBLICA DIRECTA	
	Importe Aprobado	$348,005.89	
	Importe Ejercido	$262,770.58	
	Contrato de Obra # :	MM-DOP-039/2014	
	Monto contratado:	$300,005.08	

Contratistas y subcontratistas Involucrados:		Contraloría y Obras Publicas	
Constructora:	CONSTRUCTOTRA MAPACHE S.A DE C.V	Contraloría:	ING. ALEJANDRO FERNANDO LUNA MEDINA
		Obras Publicas:	ARQ. YESSICA MARTINEZ

Frentes en los que se esta trabajando

[ ] Topografia	[ ] Cimentaciones	[ ] Albañileria	[ ] Herreria	[ ] Ins. Sanitaria
[ ] Despalme	[ ] Estruc. Concreto	[ ] Tablaroca	[ ] Carpintería	[ ] Inst. Hidráulica
[ ] Terracerias	[ ] Estruc. Metálica	[ ] Plafones	[ ] Canceleria	[ ] Inst. Eléctrica
[ ] Excavaciones	[ ] Techumbre	[ ] Acabados	[ ] Obras EXT.	[ ] Inst. Gas
[ ] Demoliciones	[ ] Firmes	[ ] Pintura	[ ] Pavimentación	[ ] inst. Equipo
[X] Otros (Especificar):	Obra Terminada Y OPERANDO			

REPORTE DE VISITA

Conclusiones: En visita realizada a la obra se observa terminada y operando, con una buena calidad.

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 1 . Pavimentación calle Bacalao, entre Av. Pelicano y tope de pavimento

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica

MAZATLAN

Fecha : 21/10/2014

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 2. Pavimentación calle Bacalao, entre Av. Pelicano y tope de pavimento.



Foto 3 Pavimentación calle Bacalao, entre Av. Pelicano y tope de pavimento.



Foto 4 Pavimentación calle Bacalao, entre Av. Pelicano y tope de pavimento.



Foto 5. Pavimentación calle Bacalao, entre Av. Pelicano y tope de pavimento.

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica

Fecha : 21/10/2014

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 6. Pavimentación calle Bacalao, entre Av. Pelicano y tope de pavimento.

Foto 7. Pavimentación calle Bacalao, entre Av. Pelicano y tope de pavimento.



Foto 8. Pavimentación calle Bacalao, entre Av. Pelicano y tope de pavimento.



Foto 9. Pavimentación calle Bacalao, entre Av. Pelicano y tope de pavimento.

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica