
		Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 FORTASEG (01/01/2016 - 30/11/2016)													
Entidad Federativa: Sinaloa															
Municipio: Mazatlán															
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso Entidades Federativas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública															
FEDERAL	Convenido (Anexo Técnico Autorizado)			Rendimientos financieros		Convenido Modificado		Comprometido		Pagado		Avance Total		Porcentaje de avance	
	Unidad de Medida	Meta	Recurso	Aplicados	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	Meta	Recurso	
REPORTE DE AVANCE DE METAS Y MONTOS CON RECURSOS FEDERALES FORTASEG															
DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL															
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA															
Evaluaciones de permanencia	ELEMENTOS	254	\$1,502,725.00	\$0.00	254	\$1,502,725.00	254	\$1,502,724.96	0	\$0.00	254	\$1,502,724.96	100.00%	100.00%	
Evaluaciones nuevo ingreso	ELEMENTOS	160	\$946,599.00	\$0.00	160	\$946,599.00	160	\$946,598.40	0	\$0.00	160	\$946,598.40	100.00%	100.00%	
SUBTOTAL		-	\$2,449,324.00	\$0.00	-	\$2,449,324.00	-	\$2,449,323.36	-	\$0.00	-	\$2,449,323.36	0%	0%	
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA															
Técnicas de la Función Policial	ELEMENTOS	272	\$952,000.00	\$0.00	272	\$952,000.00	272	\$952,000.00	272	\$952,000.00	272	\$952,000.00	100.00%	100.00%	
Evaluación del Desempeño	ELEMENTOS	272	\$40,800.00	\$0.00	272	\$40,800.00	272	\$40,800.00	272	\$40,800.00	272	\$40,800.00	100.00%	100.00%	
Evaluación de Habilidades, destrezas y conocimientos para Policías Municipales	ELEMENTOS	272	\$217,600.00	\$0.00	272	\$217,600.00	272	\$217,600.00	272	\$217,600.00	272	\$217,600.00	100.00%	100.00%	
Formación Inicial (Aspirantes)	ELEMENTOS	10	\$580,000.00	\$0.00	10	\$580,000.00	10	\$580,000.00	0	\$174,000.00	10	\$580,000.00	100.00%	100.00%	
Formación Inicial (Elementos en activo)	ELEMENTOS	100	\$2,750,000.00	\$0.00	100	\$2,750,000.00	100	\$2,750,000.00	0	\$1,017,500.00	100	\$2,750,000.00	100.00%	100.00%	
Becas para aspirantes a Policía Municipal	BECAS	10	\$250,000.00	\$0.00	10	\$250,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%	
Diplomado para Mandos	ELEMENTOS	10	\$200,000.00	\$0.00	10	\$200,000.00	10	\$200,000.00	10	\$200,000.00	10	\$200,000.00	100.00%	100.00%	
SUBTOTAL		-	\$4,990,400.00	\$0.00	-	\$4,990,400.00	-	\$4,740,400.00	-	\$2,601,900.00	-	\$4,740,400.00	0%	0%	
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS															
Curso de Capacitación Primer Respondiente (40 Hrs.)	ELEMENTOS	34	\$580,618.00	\$0.00	260	\$164,400.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%	
Kit de Operación de Primer Respondiente (Patrulla)	KIT	80	\$800,000.00	\$0.00	80	\$800,000.00	80	\$799,936.00	80	\$799,936.00	80	\$799,936.00	100.00%	99.99%	
Kit de Operación de Primer Respondiente (Pie a Tierra)	KIT	550	\$4,620,000.00	\$0.00	550	\$4,620,000.00	550	\$4,599,980.00	550	\$4,599,980.00	550	\$4,599,980.00	100.00%	99.57%	
Material de Apoyo de Operación para Primer Respondiente	OTRO	838	\$533,072.00	\$0.00	838	\$223,578.40	838	\$223,578.40	838	\$223,578.40	838	\$223,578.40	100.00%	100.00%	
Curso Taller la Policía y su actuación ante la víctima en el Sistema de Justicia	ELEMENTOS	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%	
Curso de Taller Lectura y Redacción de documentos oficiales (40 Hrs.)	ELEMENTOS	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%	
Curso Taller los Derechos Humanos en la función policial	ELEMENTOS	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%	
Cámara Fotográfica de Operación para Primer Respondiente	PIEZA	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%	
SUBTOTAL		-	\$6,533,690.00	\$0.00	-	\$6,533,690.00	-	\$5,623,494.40	-	\$5,623,494.40	-	\$5,623,494.40	0%	0%	
TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL															
Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública (Equipamiento Personal)															
Camisola	PIEZA	1600	\$2,212,800.00	\$0.00	1600	\$2,212,800.00	1600	\$2,208,640.00	1600	\$1,104,320.00	1600	\$2,208,640.00	100.00%	99.81%	
Pantalón	PIEZA	1600	\$2,212,800.00	\$0.00	1600	\$2,212,800.00	1600	\$2,208,640.00	1600	\$1,104,320.00	1600	\$2,208,640.00	100.00%	99.81%	
Botas	PAR	1600	\$2,560,000.00	\$0.00	1600	\$2,560,000.00	1600	\$2,559,424.00	1600	\$1,279,712.00	1600	\$2,559,424.00	100.00%	99.98%	
Gorra tipo beisbolera	PIEZA	1600	\$480,000.00	\$0.00	1600	\$478,848.00	1600	\$478,848.00	1600	\$239,424.00	1600	\$478,848.00	100.00%	99.76%	
Fornitura	PIEZA	800	\$560,000.00	\$0.00	800	\$560,000.00	800	\$559,259.20	800	\$559,259.20	800	\$559,259.20	100.00%	99.87%	
Chamarra	PIEZA	800	\$1,920,000.00	\$0.00	800	\$1,920,000.00	800	\$1,910,752.00	800	\$955,376.00	800	\$1,910,752.00	100.00%	99.52%	
Chaleco balístico mínimo nivel III-A, con dos placas balísticas para escalar a nivel IV	PIEZA	150	\$4,200,000.00	\$0.00	150	\$4,200,000.00	150	\$4,175,478.00	150	\$4,175,478.00	150	\$4,175,478.00	100.00%	99.42%	
SUBTOTAL		-	\$14,145,600.00	\$0.00	-	\$14,145,600.00	-	\$14,101,041.20	-	\$9,417,889.20	-	\$14,101,041.20	0%	0%	
Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública (Equipamiento e Infraestructura)															
Pick Up doble cabina	PIEZA	6	\$4,080,000.00	\$0.00	6	\$4,080,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%	
SUBTOTAL		-	\$4,080,000.00	\$0.00	-	\$4,080,000.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%	

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura**

Terminal digital móvil (radio)	PIEZA	6	\$360,000.00	\$0.00	6	\$360,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Terminal digital portátil (radio)	PIEZA	2	\$59,438.00	\$0.00	2	\$59,438.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
SUBTOTAL		-	\$419,438.00	\$0.00	-	\$419,438.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%

Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura (Sistema de Videovigilancia)

SUBTOTAL		-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
-----------------	--	---	--------	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	----	----

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA**SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS)**

Computadora de escritorio	EQUIPO	5	\$50,000.00	\$0.00	5	\$50,000.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0.00%	0.00%
SUBTOTAL		-	\$50,000.00	\$0.00	-	\$50,000.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%

SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS**Fortalecimiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura**

SUBTOTAL		-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
-----------------	--	---	--------	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	----	----

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA**PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

SUBTOTAL		-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	0%	0%
Total		-	\$32,668,452.00	\$0.00	-	\$32,668,452.00	-	\$26,914,258.96	-	\$17,643,283.60	-	\$26,914,258.96	0%	0%

B

RENDIMIENTOS			
CONCEPTO	GENERAL	ESTADO	MUNICIPIO
Rendimientos Totales	\$15,959.91	\$0.00	\$15,959.91
Rendimientos Aplicados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rendimientos Disponibles	\$15,959.91	\$0.00	\$15,959.91
AVANCE FINANCIERO			
Total Convenido	\$32,668,452.00	\$0.00	\$32,668,452.00
Total Convenido Modificado	\$32,668,452.00	\$0.00	\$32,668,452.00
Total Comprometido	\$26,914,258.96	\$0.00	\$26,914,258.96
Total Pagado	\$17,643,283.60	\$0.00	\$17,643,283.60
Total Avance	\$26,914,258.96	\$0.00	\$26,914,258.96


ING. CARLOS FELTON GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ANIBAL FUENTES BENITEZ
ENLACE FORTASEG

SESNP|1|f62edcc7-bb1b-11e6-9622-c4a3e283e805|2016-12-05T12:52:23

|884|109|f62eddfc-bb1b-11e6-9622-c4a3e283e805|11|2|

