



2014 - 2016

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL  
PRESENTE.

De acuerdo al programa de **supervisiones a obra pública** que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, le informo los resultados obtenidos en la visita de supervisión.

Visita de inspección realizada el día 11 de marzo del 2015.

Obra: Pavimento de c. Francisco I. Madero entre Héroes revolucionarios y Derecho de via, col. Jesús García.

CONTRATISTA: ARQUITECTO JORGE EDUARDO SOTO HERNÁNDEZ.

Se realizó un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la buena calidad de la obra, así como también se haya ejecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

Se observa la obra terminada y operando con una calidad aceptable en su superficie de rodamiento.

Se anexa al presente reporte cédula de visita de obra.

Mazatlán, Sinaloa a 17 de marzo 2015

Atentamente

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina  
Auditor de Obra Publica



MAZATLÁN  
Construyendo Futuro



CONTRALORIA MUNICIPAL

Fecha : 11/03/2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA  
CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA	
PAVIMENTO C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE HEROES REVOLUCIONARIOS Y DERECHO DE VIA, COL. JESUS GARCIA	Oficio de Aprobación:	101/2014
	Oficio Ampliación:	
	Fondos:	OBRA PUBLICA DIRECTA
	Importe Aprobado	\$499,186.41
	Importe Ejercido	\$466,035.99
	Contrato de Obra # :	MM-DOP-048-2014
	Monto contratado:	\$430,333.11

Contratistas y subcontratistas Involucrados:		Contraloría y Obras Publicas
Constructora:	ARQUITECTO JORGE EDUARDO SOTO HERNANDEZ	Contraloría: ING. ALEJANDRO FERNANDO LUNA MEDINA
		Obras Publicas: ING. JORGE FELIPE PEREZ CASTILLO

Frentes en los que se esta trabajando

- |  |  |                                      |  |   |
|--|--|--------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Topografía                      | <input type="checkbox"/> Cimentaciones     | <input type="checkbox"/> Albañilería | <input type="checkbox"/> Herrería      | <input type="checkbox"/> Ins. Sanitaria   |
| <input type="checkbox"/> Despalme                        | <input type="checkbox"/> Estruct. Concreto | <input type="checkbox"/> Tablaroca   | <input type="checkbox"/> Carpintería   | <input type="checkbox"/> Inst. Hidráulica |
| <input type="checkbox"/> Terracerías                     | <input type="checkbox"/> Estruct. Metálica | <input type="checkbox"/> Plafones    | <input type="checkbox"/> Cancelería    | <input type="checkbox"/> Inst. Eléctrica  |
| <input type="checkbox"/> Excavaciones                    | <input type="checkbox"/> Techumbre         | <input type="checkbox"/> Acabados    | <input type="checkbox"/> Obras EXT.    | <input type="checkbox"/> Inst. Gas        |
| <input type="checkbox"/> Demoliciones                    | <input type="checkbox"/> Firmes            | <input type="checkbox"/> Pintura     | <input type="checkbox"/> Pavimentación | <input type="checkbox"/> Inst. Equipo     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Otros (Especificar): | Obra Terminada y operando                  |                                      |  |   |

REPORTE DE VISITA

Conclusiones: En visita realizada a la obra se observa terminada y operando, con una calidad aceptable.

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 1. Pavimentación de la calle Francisco I. Madero entre Heroes Revolucionarios y Derecho de via.

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina  
Auditor de Obra Publica



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

CONTRALORIA MUNICIPAL

Fecha : 11/03/2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

GEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO




Foto 2. Pavimentación de la calle Francisco I. Madero entre Heroes Revolucionarios y Derecho de vía




Foto 3. Pavimentación de la calle Francisco I. Madero entre Heroes Revolucionarios y Derecho de vía




Foto 4. Pavimentación de la calle Francisco I. Madero entre Heroes Revolucionarios y Derecho de vía




Foto 5. Pavimentación de la calle Francisco I. Madero entre Heroes Revolucionarios y Derecho de vía

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina  
Auditor de Obra Publica



DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO




Foto 6. Pavimentación de la calle Francisco I. Madero entre Heroes Revolucionarios y Derecho de via




Foto 7. Pavimentación de la calle Francisco I. Madero entre Heroes Revolucionarios y Derecho de via





Foto 8. Pavimentación de la calle Francisco I. Madero entre Heroes Revolucionarios y Derecho de via



Foto 9. Pavimentación de la calle Francisco I. Madero entre Heroes Revolucionarios y Derecho de via

  
Ing. Alejandro Fernando Luna Medina  
Auditor de Obra Publica

