



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

Mazatlán, Sinaloa a 25 de Enero 2016

INFORME DE SUPERVISION

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.

De acuerdo al programa de **supervisiones a obra pública** que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, se superviso la obra **Construcción de gimnasio al aire libre** en el estado de Sinaloa en la **Escuela Cobaes 38, Marco Antonio Arrollo Cambero, Colonia Casa Redonda, Mazatlán Sinaloa.**, Correspondiente al "Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias 2015, de lo cual informo los resultados obtenidos en la visita.

Visita de inspección realizada el 20 Enero 2016.

CONTRATISTA: Arq. Joel García Regalado

Se realizo un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la calidad de la obra, así como también se haya ejecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

Resultados de la Inspección Física.

La obra se encuentra terminada y operando en buen estado, se revisaron todos los modelos de equipos de gimnasio a instalar especificados en el presupuesto de la obra. En la visita de inspección realizada se pudo constatar que no hubo faltante de equipos y todos se instalaron correctamente, no presentan fallas o detalles de mala calidad, por lo consiguiente no hay observaciones por consignar.

Se anexa al presente reporte fotográfico de visita de inspección.

Atentamente

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica



MAZATLÁN



Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 25 /Enero/2016

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA	
CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE, ESC. SEC. COBAES 38, MARCO ANTONIO ARROLLO CAMBERO, COLONIA CASA REDONDA.	Oficio de Aprobación:	196/2015 10-07-2015.
	Oficio Ampliación:	
	Fondos:	DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2016
	Importe Aprobado	\$220,849.71
	Importe Ejercido	\$220,489.70
	Contratista	JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO.

Datos de la Visita:	Contraloría.
Visita realizada el día 20 de Enero 2016	Contraloría: Ing. Jose Juan Tapia Lopez

Frentes en los que se esta trabajando

<input type="checkbox"/> Topografía	<input type="checkbox"/> Cimentaciones	<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Ins. Sanitaria
<input type="checkbox"/> Despalmes	<input type="checkbox"/> Estruct. Concreto	<input type="checkbox"/> Tablaroca	<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Inst. Hidráulica
<input type="checkbox"/> Terracerías	<input type="checkbox"/> Estruct. Metálica	<input type="checkbox"/> Plafones	<input type="checkbox"/> Cancelería	<input type="checkbox"/> Inst. Eléctrica
<input type="checkbox"/> Excavaciones	<input type="checkbox"/> Techumbre	<input type="checkbox"/> Acabados	<input type="checkbox"/> Obras EXT.	<input type="checkbox"/> Inst. Gas
<input type="checkbox"/> Demoliciones	<input type="checkbox"/> Firmes	<input type="checkbox"/> Pintura	<input type="checkbox"/> Pavimentación	<input type="checkbox"/> Inst. Equipo
<input checked="" type="checkbox"/> Otros (Especificar):	EQUIPOS DE GIMNACIO			

REPORTE DE VISITA

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada y operando.

REPORTE FOTOGRAFICO



1.- Microlocalización de Escuela Cobaes No .38 Marco Antonio Arrollo Cambero, Colonia Casa Redonda.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 25 /Enero/2016

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



2.- Caminadora (Double Helt Walker).



3.- Equipo Horse Rider.



4.- Juego de Barras Paralelas.



5.- Equipo Movimiento de Cintura (Twister)

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 25 /Enero/2016

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



6.- Equipo Pull- Down



7.- Equipo Eliptico Doble



8.- Ejercitador Abdominal



9.- Juego de barras.



Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán


Contraloría Municipal

Fecha : 25 /Enero/2016

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA


REPORTE FOTOGRAFICO



10.- Cobaes No. 38 Marco Antonio Arrollo
Camberos, Colonia Casa Redonda.



11.-



12.-

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica

