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PROYECTO: DATOS GENERALES DE LA OBRA

REGENERACIÓN DE CANCHAS CALLE LAS TORRES Y DE

LAS TORRES, VALLE DORADO

Oficio de Aprobación:

Oficio Ampliación:

Fondos:

Importe Aprobado

Importe Ejercido

Contrato de Obratf:

Monto contratado:

OF. CORREC. 64/2014 06/11/2014

M1GRANTES3X1

$981,408.60

$981,408.60

10 MMA-DOP-2014-GOl

$846,041.90

Contratistas y subcontratistas Involucrados: Contraloría y Obras Publicas

Constructora: EDIFICACIONES URBANAS DESINALOA S.A DE C.V Contraloría: ING. ALEJANDRO FERNANDO LUNA MEDINA

Obras Publicas: ING.MIGUELAGUIRRE

Frentes en los que se esta trabajando

Topografía
Despalme
Terracerias
Excavaciones
Demoliciones

Otros (Especificar):

Cimentaciones
Estruc. Concreto
Estruc. Metálica
Techumbre
Firmes

Albanílería
Tablaroca
Plafones
Acabados
Pintura

Herrería
Carpintería
Cancelería
Obras EXT.
Pavimentación

Ins. Sanitaria
Inst. Hidráulica
Inst. Eléctrica
Inst. Gas
inst. Equipo

Obra prácticamente terminada solo falta la instalación eléctrica.

REPORTE DE VISITA

Conclusiones: En visita realizada a la obra se observa prácticamente terminada, únicamente se trabaja en la alimentación

eléctrica para él sistema de alumbrado., existe panel de reja acero sin sujetar cenias abrazaderas, faltan 2 de estas, por lo
que esta suelta, foto (9)., falta limpieza, retiro de escombro y de material piedregoso alrededor de la cancha, que da un mal
aspecto y que contrasta con la buena calidad de la obra, fotos (11,17,18,19 y 21)

REPORTE FOTOGRÁFICO

Foto l .Regeneración de cancha calle las torres y de las torres, valle Dorad

Ing. AlejanaVo-Fenfando Luna Medina
Auditor de Obra Publica
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DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

CÉDULA DE VISITA DE OBRA . ,

REPORTE FOTOGRÁFICO

Foto 2. Instalación eléctrica: centro de carga, medidor e interruptor
termomagnetico para sistema de alumbrado

Foto 3 .Instalación eléctrica para sistema de alumbrado

Foto 4 Cercado de la cancha Foto 5. Cercado de la cancha

Ing. Ale]arí3ít?Fe mando Luna Medina

Auditor de Obra Publica
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CÉDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRÁFICO

Foto 7. Cancha de nos múltiplesFoto 6. Cancha de uos múltiples

Foto 8. Puerta de reja acero Foto 9. Panel de reja acero sin abrazadera

Ing. AlejanrfrtfTeTfía-ndo Luna Medina

Auditor de Obra Publica
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REPORTE FOTOGRÁFICO

Foto 10. Falta Nmipíeza y retiro de escombro. Foto 11. Falta limpieza.

Foto 12. Gradas Metálicas Foto 13. Gradas Metálicas

fado Luna Medina

Auditor de Obra Publica
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REPORTE FOTOGRÁFICO

Foto 14. Bancas para jugadores. Foto 15. Bancas para jugadores.

Foto 16.Banqueta Foto 17, Material suelto

Ing. AlejandrcrFgrn'3'nílo Luna Medina
Auditor de Obra Publica
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REPORTE FOTOGRÁFICO

Foto 18. Material suelto Foto 19. Material suelto,(terrónes)

Foto 20. Reflectores Foto 21. Material

Ing. Ale}anJ('crF_g^aníJo Luna Medina
Auditor de Obra Publica


