



Contraloría Municipal

2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa a 23 de Mayo 2016

INFORME DE SUPERVISION

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.

De acuerdo al programa de **supervisiones a obra pública** que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, se superviso la obra **Pavimentación de Calle Privada Huayacan**, entre Calle Paseo Arboleda y Cerrada (Estacionamiento) Fraccionamiento Arboleda II., Correspondiente al **"Programa Obra Pública Directa 2015"**, de lo cual informo los resultados obtenidos en la visita.

Visita de inspección realizada el Día 16 Mayo 2016.

CONTRATISTA: CONST. AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC.

Contrato: IR-MMA-DOP-063-2015

Supervisor: Ing. Felipe Pérez

Se realizo un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la calidad de la obra, así como también se haya ejecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

Resultados de la Inspección Física.

En la visita se realizada se pudo constatar que la obra cumple con las especificaciones establecidas en el proyecto de la obra; por tal motivo **no hay observaciones por consignar.**



MAZATLÁN



Contraloría Municipal


2014 - 2016

Los conceptos vistos al momento de la visita fueron los siguientes:

- Guarnición Tipo L de 15x30x60,
- Pavimento premezclado de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$
- Calafateo de Losas y Guarniciones.

Se anexa al presente reporte fotográfico de visita de inspección.

Atentamente


Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 23 /Mayo/2016

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA	
PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA HUAYACAN, ENTRE CALLE PASEO ARBOLEDA Y CERRADA (ESTACIONAMIENTO), FRACCIONAMIENTO ARBOLEDA.	Oficio de Aprobación:	232/2015.
	Oficio Ampliación:	
	Fondos:	Obra Publica Directa 2015
	Importe Aprobado	\$446,429.13
	Importe Ejercido	\$163,250.20 (En Proceso de Pago)
	Contratista	CONST. AGUA Y VIVIENDA ANAHUAC.

Datos de la Visita:	Contraloría.
Visita Realizada el día 16 de Mayo del 2016	Contraloría: Ing. Jose Juan Tapia Lopez

Frentes en los que se esta trabajando

<input checked="" type="checkbox"/> Topografía	<input type="checkbox"/> Cimentaciones	<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Ins. Sanitaria
<input checked="" type="checkbox"/> Despalme	<input type="checkbox"/> Estruct. Concreto	<input type="checkbox"/> Tablaroca	<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Inst. Hidráulica
<input checked="" type="checkbox"/> Terracerías	<input type="checkbox"/> Estruct. Metálica	<input type="checkbox"/> Platos	<input type="checkbox"/> Cancelería	<input type="checkbox"/> Inst. Eléctrica
<input checked="" type="checkbox"/> Excavaciones	<input type="checkbox"/> Techumbre	<input type="checkbox"/> Acabados	<input type="checkbox"/> Obras EXT.	<input type="checkbox"/> Inst. Gas
<input type="checkbox"/> Demoliciones	<input type="checkbox"/> Firmes	<input type="checkbox"/> Pintura	<input checked="" type="checkbox"/> Pavimentación	<input type="checkbox"/> Inst. Equipo
<input type="checkbox"/> Otros (Especificar):				

REPORTE DE VISITA

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada y operando, sin de talles de mala calidad, por lo que no existen observaciones por consignar.

REPORTE FOTOGRAFICO



1.- Microlocalización de calle Privada Huayacan en el Fraccionamiento Arboledas II.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 23 /Mayo/2016

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



2.- Pavimentacion Calle Privada Huayacan Fraccionamiento Arboledas II.



3.- Pavimentacion Calle Privada Huayacan Fraccionamiento Arboledas II.



4.- Pavimentacion Calle Privada Huayacan Fraccionamiento Arboledas II.



5.- Pavimentacion Calle Privada Huayacan Fraccionamiento Arboledas II.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 23 /Mayo/2016

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



6.- Pavimentacion Calle Privada Huayacan
Fraccionamiento Arboledas II.




7.- Pavimentacion Calle Privada Huayacan



8.- Pavimentacion Calle Privada Huayacan
Fraccionamiento Arboledas II.



9.- Pavimentacion Calle Privada Huayacan
Fraccionamiento Arboledas II.


Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica